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石景山 220千伏变电站 10千伏配套送出工程 

水土保持重要指标、措施水评设计及实际情况一览表 

水土保持重要指标 

序号 项目 水评设计 实际情况 备注 

1 项目占地 6549.2m2 828m2 

注 1 

1.1 电力竖井工程区 700m2 0 

1.2 电力埋管工程区 5849.2m2 828m2 

2 水土流失防治责任范围 6549.2m2 828m2 

2.1 永久占地 20.7m2 10m2 

2.2 临时占地 6528.5m2 818m2 

3 挖填方总量 6390m3 1798m3 

注 2 

3.1 挖方 3834m3 899m3 

3.2 填方 2556m3 899m3 

3.3 借方 0 0 

3.4 余方 1278m3 0 

4 损坏水土保持设施面积 0.16hm2 0.07hm2 注 3 

水土保持措施情况 

一、工程措施 

1 土地整治 0.03hm2 153m2 

注 4 2 表土剥离及回覆 90m3 46m3 

3 透水铺装恢复 0.13hm3 570m2 

二、植物措施 

1 绿化恢复 0.03hm2 0.02hm2 注 4 

三、临时措施 

1 防尘网遮盖 0.84hm2 750m2   

2 洒水降尘 120 台时 130 台时  

3 土袋拦挡 30m3 0 注 5 

注： 

1、根据项目实际施工情况，本项目取消了水评阶段设计的：①Φ5.2m 电力

竖井一座，②三通井一座，③宏坤盛通大厦及其绿地以西的敷设电缆及明开线路

施工（取消建设内容变更详见附件 3）；同时较水评设计阶段新增了橡胶路 K01

开闭器一座，位于杨庄大街及古城北路交口东北角现状绿地内（即本项目实际的

永久占地范围，面积约 10m2），占地面积计入电力埋管工程区。明开线路实际施

工过程中开挖宽度也较水评设计减少。 

综上所述，占地面积及水土流失防治责任范围面积相应减少，本项目实际占

地仅有电力埋管工程区，其中永久占地为新建开闭器占地，其余为明开线路的临

时占地。水评设计路由图及实际施工路由图如下图所示。 
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水评设计路由 

实际施工路由 

2、项目实际明开线路施工长度减少，且取消所有电力井，故实际产生挖填

方较水评设计减少。同时明开线路实际施工过程中开挖宽度较水评设计减少，故

产生挖填方量也同步减少。 

虽然项目实际表土剥离及回覆方量因为扰动面积减小而较水评设计有所减

少，但对施工临时占用的现状绿地全部进行了表土剥离，剥离厚度为 30cm，做
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到了应剥尽剥，并在施工完成后全部及时回覆至原位，做到了全部回用。 

3、项目损坏水土保持设施面积为实际临时占用的现状绿地及现状人行道透

水铺装面积。项目对扰动范围内进行了表土剥离以及透水砖临时拆除，施工完成

后表土、透水砖全部原位回覆、恢复，并采取了绿化恢复措施。 

4、工程措施、植物措施实际实施量减少主要原因为项目实际扰动范围减少、

明开线路开挖宽度减少，但在扰动范围内项目都做好了表土剥离及后期绿化恢复、

透水铺装恢复工作，符合水土保持的要求。 

5、项目施工线路主要位于阜石路附近，基本全程为夜间施工。实际施工时

当日开挖段当日完成此段的表土回覆工作，因此水评设计于临时堆存表土周边的

土袋拦挡实际未实施。 

 

附件： 

附件 1  立项文件； 

附件 2  水影响评价批复文件； 

附件 3 《国网北京市电力公司建设部部务会纪要（2024 年第 18 次）》； 

附件 4  水土保持补偿费缴纳凭证。 

 

附图： 

附图 1  项目地理位置示意图； 

附图 2  项目敷设电缆路由示意图； 

附图 3  项目明开线路路由示意图； 

附图 4  水土保持措施竣工验收图。 
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国网北京市电力公司

建设部部务会纪要
（2024年第18次）

2024年5月31日 签发人：魏宽民

2024 年 5 月 27 日，建设部在 A303 会议室召开了 2024 年第

18 次部务会。参加会议的有魏宽民、肖群安、胡进辉、刘畅、陈

品良、邹禹、巩晓昕、谢丰蔚。会议由魏宽民主任主持。

1.会议听取并原则通过了技经处关于岳各庄至五里店 110 千

伏电缆线路工程（第一标段）等 11 项审定阶段重大设计变更（重

大现场签证）的汇报（详见附件），变更（签证）金额以造价咨

询单位的复核为准。

2.会议要求，请肖主任牵头，安质处牵头负责，本周编制完

成基建专业安全生产治本攻坚三年行动实施方案。

3.会议要求，请肖主任牵头，安质处牵头负责，本周梳理北

京电力建设工程质量监督中心站外部政策要求和内部管理问题，

重点从质监范围、开展业务等方面规范质量监督站管理工作。

4.会议要求，请肖主任牵头，安质处牵头负责，本周组织建

设咨询公司、工程公司、经研院等单位加快推进通州北工程实体

质量和资料规范整改工作，定期调度工作进展。

5.会议要求，请肖主任牵头，安质处牵头负责，本周编制完
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成隧道工程施工电动三轮车电池充电规范化管理文件，总结提炼

典型做法，组织示范项目在公司 6 月基建安全质量点评会上作交

流发言。

6.会议要求，请肖主任牵头，安质处牵头负责，6 月将公司

所有有限空间智能检测功能应用纳入智慧工地平台统一管理，总

结提炼典型做法，组织示范项目在公司 7 月基建安全质量点评会

上作交流发言。

7.会议要求，请肖主任牵头，建设处牵头负责，本周组织召

开人民大学 220 千伏线路迁改工程调度会，协调解决建设难点，

加快推进新建塔基施工。

8.会议要求，请肖主任牵头，建设处牵头负责，针对朝阳门

站噪声投诉问题，本周启动临时处置方案降低噪声，与设备部对

接商定永久解决方案。

9.会议要求，请肖主任牵头，建设处牵头负责，针对变电站

房产证办理工作，本周研究房屋检测标准，测算单价，按办理难

易度分类排定工作计划，原则上要分两年完成遗留土地证前期测

量和变电站房屋检测工作。

10.会议要求，请肖主任牵头，建设处牵头负责，7 月底完成

2022 年城区架空线入地任务。

11.会议要求，请肖主任牵头，项目处牵头负责，本周对接发

展、财务等部门，梳理形成工程公司机械化施工装备补充采购清

单。
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附件

重大变更签证汇总表（审定阶段）（2024 年 5 月 27 日）
序号 项目名称 类别 建设单位 变更事由 费用（元）

1

岳各庄至

五里店

110 千伏

电缆线路

工程（第一

标段）

重大设

计变更
丰台公司

变更事由：受近年南水北调和 2023 年“7.31”北京特大暴雨影响，施工场区地

下水位大幅上涨。根据勘查单位现场复测后提供的地下水情况说明和现场实际

观测情况，本工程隧道实际地下水位较施工图设计阶段勘察水位上涨约 5.97m～

6.27m，导致水位由底板以下涨至隧道中部。

变更内容：①增加 0+180～0+645 段（增加 5m3/m 双液浆）隧道下半段面 1.5m

厚水泥-水玻璃注浆止水加固措施。

变更工作量：①增加共计 2325m3 水泥-水玻璃双液浆。

具体金额以最终审定价格为准，纳入原合同一并结算。

2741608

2

岳各庄至

五里店

110 千伏

电缆线路

工程（第二

标段）

重大设

计变更
丰台公司

变更事由：受近年南水北调和 2023 年“7.31”北京特大暴雨影响，施工场区地

下水位大幅上涨。根据勘查单位现场复测后提供的地下水情况说明和现场实际

观测情况，本工程隧道实际地下水位较施工图设计阶段勘察水位上涨约 4.79m，

导致水位由底板以下涨至隧道中部。

变更内容：①增加 0+770～1+070 段（增加 5m3/m 双液浆）、1+220～1+305 段（增

加 5m3/m 双液浆）、1+470～1+590（增加 5m3/m 双液浆）段隧道 1.5m 厚下半段

面水泥-水玻璃注浆止水加固措施。②将 8#井高程上调 0.4 米，9#井高程上调

2.3 米，11#井高程上调 1.4 米，13#井高程上调 2.6 米。

变更工作量：①增加共计 2525m3 水泥-水玻璃浆液。②将 8#井高程上调 0.4 米，

9#井高程上调 2.3 米，11#井高程上调 1.4 米，13#井高程上调 2.6 米。

具体金额以最终审定价格为准，纳入原合同一并结算。

2736005

3

岳各庄至

五里店

110 千伏

电缆线路

工程（第四

重大设

计变更
丰台公司

变更事由：受近年南水北调和 2023 年“7.31”北京特大暴雨影响，施工场区地

下水位大幅上涨。根据勘查单位现场复测后提供的地下水情况说明和现场实际

观测情况，本工程隧道实际地下水位较施工图设计阶段勘察水位上涨约 1.5m，

导致水位由底板以下涨至隧道中部。

变更内容：①增加 2+610～2+735 段（增加 3m3/m 双液浆）隧道 1.5m 厚周圈帷

517119
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标段） 幕水泥-水玻璃止水加固注浆方量。②增加 2+735～2+755 段（增加 5m3/m 双液

浆）隧道 1.5m 厚下半段面水泥-水玻璃止水加固注浆。③将 21＃井深度下调 0.5

米，22＃井深度上调 2米。

变更工作量：①增加共计 475m3 水泥-水玻璃浆液；②21＃井深度下调 0.5 米，

22＃井深度上调 2米。

具体金额以最终审定价格为准，纳入原合同一并结算。

4

石景山

220kV 变

电站 10kV

配套送出

工程

重大设

计变更

石景山公

司

本工程在多规合一阶段，征求热力公司发展部门意见时，未告知本工程顶管位

置存在热力管廊，设计阶段测绘时也未发现此管廊。在施工阶段，热力公司运

维部门现场交底时，发现在运热力管廊，且与顶管位置冲突。为推进工程实施，

拟将顶管部分取消，改为利用北侧现状管井过街后绕回至金顶街 46#井。

主要工作量变化：

核减：1、取消Φ1050 顶管 40 米；2、取消顶管内敷设 12Φ150+2Φ150M-PP 管

40 米；3、取消 12Φ150+2Φ150 热浸塑钢管 10 米；4、取消Φ5.2 竖井 1座。

增加：1、增加 ZC-YJY22-8.7/15kV-3X300mm²电缆 320 米；2、增加电缆中间接

头(户内)1 套；实际费用以最终审定结算价为准，一并纳入原合同结算。

核减 90.36 万

5

望坛 110

千伏输变

电工程

重大现

场签证
城区公司

本工程进站隧道四通井位于变电站东南侧现有施工便道入口位置，此入口为变

电站土建、电气、隧道等施工唯一通道。四通井作为隧道本体施工井位，施工

时需断路施工，将无法满足大型设备进场的施工需求，四通井与电气安装相互

制约，无法同期开工建设。

根据《北京市东城区人民政府会议备忘录第 203 号》、《望坛 110kV 输变电工

程调度会会议纪要》（第 17 次调度会），为满足东城区政府对变电站 2023 年

底尽快投运的工期要求，争取隧道尽早开工建设，隧道改由变电站夹层东侧位

置先行施工。从变电站夹层洞口位置开始进行隧道初衬开挖，自西向东，依次

需要破除已浇筑完成的钢筋混凝土墙、拆除已安装完成的法兰盘，采用预制钢

框构穿越未回填的基坑肥槽、破除基坑围护桩等。

由变电站夹层先行开展隧道暗挖，实现与变电电气安装同期建设，变电电气安

装完成后四通井进场施工，隧道工期实现提前 3 个月开工，为变电站尽快投产

创造有利条件。

432719.21
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根据上述情况，需要发生具体工作量如下：

1、隧道洞门破除：φ159 带止水环的电缆套管破除，洞口切割面积 27m2，破除

外弃消纳，恢复墙体：采用 C35P8 混凝土 10.08m³，钢筋 1.58t。砖砌挡水墙。

2、肥槽清淤：深度均为 1.2m，清淤长度 15.8m。并码放砂袋设置挡水围堰。

3、肥槽框构：①安装型钢框构：24.615t，②安装钢套管：16.5m；肥槽内型钢

框架结构及风水管支架后期均不拆除。

4、破除既有围护桩及桩间混凝土：32.19m³；

5、破除既有锚索梁：0.477t。

具体金额以最终审定价格为准，纳入原合同一并结算。

6

东坨村

110 千伏

输变电工

程（变电土

建）

重大设

计变更

昌平供电

公司

本工程按照经研院 2023 年 3 月份（初步设计阶段）现场勘测结果，施工现场存

在渣土量约为 1223.7 立方米。当年 12 月份施工单位中标后复测，发现渣土实

际堆积高度高出施工图中地平平均约 0.85 米。经通知经研院 2024 年 3 月份再

次测绘，发现现状渣土较 2023 年 3 月份渣土量增加约 3737.66 立方米；此外，

站外进站永久道路表层腐殖土新增平均约 0.6 米厚，共计约 177.34 立方米，以

上两项总计 3915 立方米。为满足施工要求，拟将上述渣土及表层腐殖土全部挖

除外运消纳。实际结算费用以最终审定价格为准，纳入原合同一并结算。

530518.27

7

焦化厂

110 千伏

输变电工

程（变电

站）

重大设

计变更
朝阳公司

本工程采用的 110-A2-5 通用设计方案，其常规绿化率可达 13%左右，但本工程

规划选址意见书中要求绿化率达到 30%，为满足绿化率要求，施工图中未设计站

区围墙及大门。在土建工程竣工验收阶段，运行部门建议按照初步设计方案恢

复站区围墙及大门，消除潜在安全隐患，确保运行安全。

主要工程量变化：

①增加电动大门两座。②增加铁艺围墙 288 米。③增加围墙基础 288 米。

实际结算费用以最终审定价格为准，纳入原合同一并结算。

768136.73

8

焦化厂

110 千伏

输变电工

程（变电

站）

重大签

证
朝阳公司

本工程变电土建施工图设计中包含周界技防系统，但在施工招标阶段，因已明

确本工程不施工围墙，因此招标工作量中取消了周界技防系统，现因增加站区

围墙，重新具备周界技防系统安装条件，根据运行部门要求，现委托施工单位

加装周界技防系统一套。 主要工程量变化：

增加周界技防系统一套。

120234.04



6

实际结算费用以最终审定价格为准，纳入原合同一并结算。

9

焦化厂

110 千伏

输变电工

程（变电

站）

重大设

计变更
朝阳公司

为提升工程整体绿色低碳技术水平，本工程室内内隔墙由轻钢龙骨石膏板隔墙

变更为一体化复合内墙板。

主要工程量变化：

①原轻钢龙骨石膏板隔墙变更为一体化复合内墙板，涉及 5256.19 平米。

实际结算费用以最终审定价格为准，纳入原合同一并结算。

459117.08

10

长阳 110

千伏输变

电工程（电

力隧道）

（施工）

重大变

更
房山公司

由于 4#盾构检查井（桩号为 1+450.600）在北京城建集团房山建筑垃圾处理及

循环利用项目场地内，临时占地长 25 米，宽 20 米，占地面积 500 ㎡，需移栽

杨树 2棵（1棵树高 6米，胸径 20cm；1 棵树高 20 米，胸径 30cm）。本工程由

新城投集团负责前期占地赔偿，经多次协调，北京城建房山建筑垃圾处理及循

环利用项目单位仍未同意施工占地，因此，拟取消 4#盾构检查井及盾构通风亭

一座。

主要工作量变化：

取消 4#盾构检查井一座，盾构通凤亭一座。实际费用以最终审定结算价为准，

一并纳入原合同结算。

减少约 150 万

11

宝山寺 35

千伏输变

电工程（架

空线工程）

重大设

计变更
怀柔公司

宝山寺 35 千伏送电工程 XN43、XN44、XN45、XN46 塔基施工场地范围内原本存

在挡土护坡，根据施工需要，将原挡土护坡进行拆除。宝山镇政府提出为防止

后续汛期发生泥石流等地质灾害，造成护坡坍塌，建议重新修筑挡土护坡。

主要工作量变化：增加浆砌块石护坡约 1147.3m³。

实际费用以最终审定结算价为准，一并纳入原合同结算。
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附图1 项目地理位置示意图
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附图2 项目敷设电缆路由示意图
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附图3 项目明开线路路由示意图
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